



Годовой план работ по текущему ремонту и благоустройству общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО "Содействие" РЭУ-3 Октябрьский на 2019 год.

| № п/п | Улица | Дом № | Класс мероприятий* | Мероприятия (вид работ)* | Единицы измерения | Согласно утвержденного Плана подготовки к ОЗП 2019/2020 г. | | |
|-----------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | Объем работ по текущему ремонту | Срок исполнения, квартал | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>1</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>подъезд</u> | <u>Ремонт полов в МОП</u> | <u>м2</u> | <u>7,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>2</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>подъезд</u> | <u>Ремонт дверных ручек в МОП</u> | <u>шт.</u> | <u>29,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>3</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>подъезд</u> | <u>Замена доводчиков на дверях в МОП</u> | <u>шт.</u> | <u>35,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>4</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>Благоустройство</u> | <u>Покраска бордюров</u> | <u>м2</u> | <u>100,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>5</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>Благоустройство</u> | <u>Нанесение пожарной разметки</u> | <u>м2</u> | <u>128,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>6</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>Благоустройство</u> | <u>Изготовление и установка забора</u> | <u>м.п.</u> | <u>220,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>7</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>Благоустройство</u> | <u>Установка системы видеонаблюдения</u> | <u>шт.</u> | <u>2,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>8</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>Благоустройство</u> | <u>Завоз и подсыпка песка в песочницу</u> | <u>м3</u> | <u>3,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>9</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>Фасад</u> | <u>Ремонт фасадной плитки</u> | <u>м2</u> | <u>12,00</u> | <u>III</u> | |
| <u>10</u> | <u>Ленина</u> | <u>14</u> | <u>Фасад</u> | <u>Ремонт входных пандусов</u> | <u>шт.</u> | <u>4,00</u> | <u>III</u> | |

Заместитель технического директора ООО "Содействие"

Начальник РЭУ-3 "Октябрьский" ООО "Содействие"

Егоров С.А.

Нос С.Ю.