

Годовой план работ по текущему ремонту и благоустройству общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО "Содействие" РЭУ-3 Октябрьский на 2019 год.

<u>№ п/п</u>	<u>Улица</u>	<u>Дом №</u>	<u>Класс мероприятий*</u>	<u>Мероприятия (вид работ)*</u>	<u>Единицы измерения</u>	<u>Согласно утвержденного Плана подготовки к ОЗП 2019/2020 г.</u>		
						<u>Объем работ по текущему ремонту</u>	<u>Срок исполнения, квартал</u>	<u>Отметка о выполнении</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
<u>1</u>	<u>Текстильщиков</u>	<u>2</u>	<u>кровля</u>	<u>ремонт мягкой кровли</u>	<u>м2</u>	<u>200,00</u>	<u>II</u>	<u>население</u>
<u>2</u>	<u>Текстильщиков</u>	<u>2</u>	<u>фасад</u>	<u>герметизация межпанельных швов</u>	<u>м.п.</u>	<u>50,00</u>	<u>III</u>	<u>население</u>
<u>3</u>	<u>Текстильщиков</u>	<u>2</u>	<u>закрытие теплового контура</u>	<u>замена окон в МОП</u>	<u>шт.</u>	<u>6,00</u>	<u>III</u>	<u>население</u>
<u>4</u>	<u>Текстильщиков</u>	<u>2</u>	<u>закрытие теплового контура</u>	<u>установка пружин</u>	<u>шт.</u>	<u>6,00</u>	<u>III</u>	<u>население</u>
<u>5</u>	<u>Текстильщиков</u>	<u>2</u>	<u>подъезд</u>	<u>ремонт входных групп</u>	<u>шт.</u>	<u>6,00</u>	<u>III</u>	<u>население</u>

Заместитель технического директора ООО "Содействие"

Начальник РЭУ-3 "Октябрьский" ООО "Содействие"



Егоров С.А.

Нос С.Ю.